INTEVALIA SEU PERCURSO

PROJECT INTELLIGENCE

Clareza para encontrar.
Contexto para agir.

Guia visual de uso

Interface R56 / 0.6.0. Exemplos com projeto e dados ficticios. Navegacao, procedimentos e limites do
escopo da primeira oferta.

02 Acesso e instalagao

03 Navegacao e contexto do projeto
04 Permissoes e responsabilidades
05 Confira o contexto antes de agir
06 Organize equipes e frentes

07 Confira o roteiro de transporte

08 Acompanhe treinamentos

09 Localize atividades e prazos

10 Prepare as proximas semanas

1" Compare compromisso e producao
12 Monte e salve o orgcamento

13 Confira custos por competéncia

14 Leia o desempenho do projeto

15 Identifique e priorize riscos

16 Acompanhe a resposta ao risco

17 Leia a carteira com o corte certo
18 Preparacao e sincronizacao offline
19 Limites e cuidados do trabalho offline

20 Microsoft e Google
21 Clientes, medicao e faturamento

22 Suporte, dados e escopo contratado

No App, abra Como usar para procurar uma tarefa. Consulte a mesma edicao em intevalia.com/guia-visual.html.
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INTEVALIA PRIMEIRO ACESSO

PROJECT INTELLIGENCE

Acesse, instale e comece

Do convite ao primeiro projeto. Faca este percurso com internet.

Receba e ative seu acesso

Abra o link individual recebido por e-mail. O cédigo de ativacao é de uso unico e vale por 24 horas. Se
vencer ou for perdido, solicite um novo ao administrador; a recuperacao invalida o anterior.

Defina sua forma de entrada

Na ativacao com senha INTEVALIA, escolha uma senha de 12 a 128 caracteres e guarde-a com
seguranca. Também é possivel ativar com Microsoft ou Google, quando oferecido no convite. Nas
proximas entradas, use a identidade vinculada; veja a secao Microsoft e Google.

Confira o projeto liberado

Com internet, entre e confira a empresa, o Projeto de trabalho no cabecalho e a competéncia. Escolha
somente um projeto autorizado. A autenticagdo ndo substitui a licengca nem a permissao do projeto.

Use no navegador ou instale

No Chrome ou Edge, use a opcao de instalar o aplicativo oferecida pelo navegador, quando disponivel.
Abra pelo atalho criado e mantenha a mesma conta. A instalacdo nao elimina a necessidade de internet
para o primeiro acesso e a preparacao offline.

Comece com orientacao

Abra Como usar, procure a tarefa e acompanhe o passo a passo. Em uma avaliacdo, confira se esta no
Projeto de Exemplo antes de registrar seus ensaios. As telas deste guia contém dados ficticios.
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INTEVALIA NAVEGACAO

PROJECT INTELLIGENCE

Encontre o seu proximo passo

Cabecalho, menu e ajuda tém funcoes diferentes.

Confira o projeto de trabalho

No cabecalho, use Projeto de trabalho para escolher um projeto autorizado. Confira a empresa e o
contexto antes de interpretar dados ou registrar uma operacao.

Escolha uma area e uma tela

Abra a area no menu lateral. A lista em uso fica aberta e o caminho da tela aparece acima do conteudo.
Recursos, Cronograma, Resultado, Riscos, Portfélio e Governanga mantém suas funcgoes.

Va direto ao que precisa

Abra Ir para uma tela ou use Ctrl+K quando nao estiver preenchendo um campo. Digite o nome da tela e
escolha um resultado. Escape fecha a busca. O atalho navega entre telas; nao consulta registros ou
dados de clientes.

Leia uma tarefa no Como usar

Abra Como usar, procure uma tarefa e siga os passos. Confira o resultado esperado e as regras antes
de confirmar. A busca da ajuda é diferente do atalho de navegacao.

Use a aparéncia que facilita sua leitura

Em Configuragdes, escolha Claro, Escuro ou Sistema. A identidade mantém a hierarquia de titulos,
campos e acoes nos trés modos. A cor complementa nomes e estados; nao substitui a conferéncia.
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INTEVALIA PERMISSOES

PROJECT INTELLIGENCE

Quem pode fazer o qué

Acesso, empresas operacionais, projetos e licenca sao controles distintos.

Participantes e projetos permitidos

Em Configuragdes > Usuarios e acessos, o administrador autorizado cadastra a pessoa, escolhe seu
perfil e os projetos permitidos. Confira a prévia antes de salvar. Nao compartilhe a conta de outro
participante.

Contratadas e fornecedores

O gestor autorizado pode cadastrar ou importar empresas operacionais em Recursos > Cadastros.
Esses registros organizam contratadas e fornecedores do projeto; nao criam uma nova empresa
licenciada.

Novos projetos

A criacao de projetos fica no cockpit do titular: Configuragdes > Administracdo do App > Projetos. Um
gestor de avaliacao pode trabalhar nos projetos liberados, mas deve pedir ao titular a criacéo e a
liberacado de um novo projeto.

Licenca e prazo de avaliacao

A licenca pertence a empresa. Cadastrar um participante nao inicia 14 dias individuais. O titular confere
empresa, situacao e validade em Administracao do App > Licencas. A duracao valida é a informada no
convite e no App.

Confira antes de confirmar

Ao abrir Ver licenca no cartao da empresa, confira o nome selecionado e o histérico. Nas alteracoes
autorizadas, revise prazo, situacao, motivo e prévia antes de confirmar. Nao altere outra empresa para
liberar um participante.
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INTEVALIA COMECE AQUI

PROJECT INTELLIGENCE

Confira o contexto antes de agir

Visao geral > Resumo do projeto

Comece sabendo qual projeto e qual periodo vocé esta consultando.

Gestor ficticio Offline RS ,02:35:13 Adminietracae do App Trabalho offline Salr
~ INTEVALIA S
Projact Intelliganca PROJETO DE TRABALHO
s i () Semana07-14 a 20 set. 2026 Q, Irparaumatela ctrl GR
Residéncia de Exemplo ~
Canfira tuae @digDes antes da trocar de projato.
 Ambiente te demonatragso local Dados ficticios - registro 4o ensaio
Residancia de Exemplo / Visao garal
® 1 pessoa coneetada . .
GR | Gestor ficticio Offline RS 3 (vorg) » Sobre s conexio

Nagta projat

Competéncia de trabalho

VISAOQ GERAL
. Set'26
: Resumo do projeto s
- Prazo, resultado e prioridades para conduzir o trabalho.

— Cronograma
il Resultado

Prazo contratual Prazorestante Términe no cronograma S[atusdo:.onograma
@ Riscos > Periodo a informar A conferir N&g informada Né&o informada

Datas do cronograma e contra
v| Governanca 4
$¢ Configuractes Avango registrade Custo registrads acumulado Pessoas disponiveis hoje Riscos em acompanhaments
o) e A conferir A conferir 1 4

Previsto: & conferir - Ago'26 Conciliagao pendents « até Ago'26 10 Hh no més 1 altes ou criticos - 2 a avaliar

Interface 0.6.0. Exemplo com projeto e dados ficticios. Amplie para ler os campos.

1. Confira o projeto ativo em Projeto de trabalho, no cabecgalho. Escolha somente um projeto autorizado e
confira a competéncia de trabalho.

2. Abra Resumo do projeto. Leia os cortes indicados nos cards de avanco, custo e pessoas disponiveis.

3. Na Curva S do projeto, alterne a escala e abra Consultar valores da curva para conferir os numeros.
Confira o resultado: Vocé identifica o contexto dos indicadores e onde precisa aprofundar a consulta.

Atencao: Mudar a escala ndo muda a competéncia. Campo sem informacgao nao significa zero.
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INTEVALIA RECURSOS

PROJECT INTELLIGENCE

Organize equipes e frentes

Recursos > Equipes e rotina > Equipes e frentes

Veja quem esta alocado em cada equipe na data consultada.

G tielo Offfine RS 3 - Demonstragas 2:35:13 Administracas do App Trabalho offline salr
~ INTEVALIA S
Projact Intelliganca PROJETO DE TRABALHO
B Semana07:14a20s5e0.2026  Q Irparaumatela Cirlx GR
Residéncia de Exemplo ~
Canfira tuae @digDes antes da trocar de projato.
8 Portféiio
 Amblents e demonstragas local Dados ficticios - registro 6o ensalo
JETE
] Vis#o geral Residancia de Exemplo [ Recursos / Equipes e frantes
3 2 £ ® 1 pessoa conectada s
A\ Recursos ° GR  Gestor ficticio Offline RS 3 (voce) » Sobrea conexfio
Natta projat
RECURSOS
2 Equipes e rotina 2 Crganize & equipe e acompanhe suas alocacdes por periodo.

[ 2 Equipes e frantes

Data de consulta

[ Planejamento P
Revisgo 1

24/09/2026 [=]

Equipes e frentes Pessoas e equipamentos nas equipes

Ecuiens ooy

Buscar registros

B Logisica

Interface 0.6.0. Exemplo com projeto e dados ficticios. Amplie para ler os campos.

1. Informe a Data de consulta. O resumo considera os periodos das alocacdes e as baixadas registradas.

2. Em Equipes e frentes, use Adicionar registro para cadastrar uma equipe ou Editar para rever uma
existente.

3. Abra Pessoas e equipamentos nas equipes e confira as alocacdes e seus periodos antes de salvar
alteracoes.

Confira o resultado: O resumo passa a refletir a organizacao registrada para a data selecionada.

Atencao: Alocacao nao confirma presenca nem producao. Confira os apontamentos da rotina.
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INTEVALIA RECURSOS

PROJECT INTELLIGENCE

Confira o roteiro de transporte

Recursos > Logistica > Transporte e rotas

Prepare o deslocamento com os cadastros e horarios conferidos.

G tielo Offline RS 3 Von cao 2:35:13 Adminletracas do App Trabalho offline Sair

™, INTEVALIA

AREA DE TRABALHO
Projact Intelliganca PROJETO DE TRABALHO
() Semana07-14 a 20 set. 2026 Q, Irparaumatela ctrl GR
Residéncia de Exemplo ~
Canfira tuae @digDes antes da trocar de projato.
38 Portfélio
 Ambiente te demonatragso local Dados ficticios - registro 4o ensaio
JETO
19 Visto gers Residéncia de Exemplo / Recursos / Transporte u rota
> = 2 ® 1 pessoa coneetada .
A\ Recursos o GR  Gestor fietieio Offline RS2 (voed) » Sobred conexho
Nasta projet
RECURSOS
& Equipes e rotina Passagelros, paradas e horérios com reviséo e vigéncia preservadas.

Equipamentos &

mapa Data de consulta

| Logistica v 24/08/2026 f | Deesasd

Rotas de transporte Pessoas nas rotas Roteiros e horérios Destinos do projeto

Rotas de transporte

Buscar registros

= Cronograma

Interface 0.6.0. Exemplo com projeto e dados ficticios. Amplie para ler os campos.

1. Localize a rota em Buscar registros. Confira veiculo, capacidade, motorista e pessoas previstas.
2. Leia a Ordem de embarque, a preparacao, os horarios e o tempo informado para cada trecho.

3. Se faltar localizacao, use Abrir alojamentos para completar a origem. Revise o roteiro e salve a nova
revisao.

Confira o resultado: Vocé tem um roteiro identificado para conferir com a equipe e o responsavel pelo
transporte.

Atencao: Tempos sao informados. O roteiro ndo acompanha transito ao vivo nem confirma embarques.
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INTEVALIA

PROJECT INTELLIGENCE

RECURSOS

Acompanhe treinamentos

Recursos > Equipes e rotina > Treinamentos

Separe programacao, realizacao e documentos de cada pessoa.

Gestor ficticio Offiine RS ,02:35:13

™, INTEVALIA

Project Intelligen ce

AREA DE TRABALHO

PROJETO DE TRABALHO

Residéncia de Exemplo ~
Canfira tuae @digDes antes da trocar de projato.
 Ambiente te demonatragso local Dados ficticios - registro 4o ensaio
Residincia de Exemplo / Recursos / Treinamentos
® 1 pessoa coneetada .
GR | Gestor ficticio Offline RS 3 (vorg)
MNaeta projat
RECURSOS - OPERAGAD
Cursos, validade e referéncias dos comprovantes de cada pessoa.
Reviséio 1
Disponibilidade em 24/09/2026. Horas de pessoas & equUIpAMENtos permanecem Separadas
Exigé&ncias e pendéncias
Agenda de treinamentos
Sulecione um at ar ou eonfirmar o realizado. Nave
cale
sag Tor Qua a = san
i 2 3 4 5 ]
1e

Compromissos do més

07-14 a 20 set.

Adminigtracae do App

Setembro De 2026

Trabalhe offline Sair

2026 Q, Irparaumatela ctrlx GR

3 Hoje

Interface 0.6.0. Exemplo com projeto e dados ficticios. Amplie para ler os campos.

1. Na Agenda de treinamentos, selecione a data e abra o compromisso que deseja conferir.

2. Use Registrar treinamento e confira participantes, escopo, duracao, datas e responsaveis antes de

salvar.

3. No treinamento salvo, abra Documentos para anexar o comprovante correspondente. Reveja

Exigéncias e pendéncias.

Confira o resultado: Cada pessoa mantém seu registro de treinamento e os documentos associados.

Atencao: Data prevista ndao comprova realizacao. Modelo de certificado e anexo nao concedem habilitagao

automaticamente.
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INTEVALIA CRONOGRAMA

PROJECT INTELLIGENCE

Localize atividades e prazos

Cronograma > Atividades

Entenda o plano recebido e localize a atividade antes de preparar a execucao.

Gestor ficticio Offling RS ,02:35:13 Adminigtracas do App Trabalho offline Sair

™, INTEVALIA

AREA DE TRABALHO
Projact Intelliganca PROJETO DE TRABALHO
s i () Semana07-14 a 20 set. 2026 Q, Irparaumatela ctrl GR
Residéncia de Exemplo ~
Canfira tuae @digDes antes da trocar de projato.
 Ambiente te demonatragso local Dados ficticios - registro 4o ensaio
Residincia de Exemplo / Cronagrama / Atividades
Q2 = 3 ® 1 pessoa conectada
r Recursos o GR | Gestor ficticio Offline R5 3 {voes) » Sobre s conexao
Nasta projet
& cronograms
CRONOGRAMA

Atividades do cronograma

Atividades do exernplo. Importe um MPP para conferir e registrar a projecao.

Plano de trahalho
Importar PP
4 atividades sam resumos - avango informads No arquive, sam recaleuls

Localizar atividade ou EAP

ATIVIDADE PERIODO AVAMCO viNCULOS
Estrutura 31ago.a 11 se 100%
[il  Resultado
Alvenaria 14825 set 65% R53 ensalo Isolado vinculo explicito

@ Riscos

Interface 0.6.0. Exemplo com projeto e dados ficticios. Amplie para ler os campos.

1. Use Localizar atividade ou EAP para encontrar o servi¢co que precisa consultar.

2. Confira o periodo, 0 avanco e os vinculos apresentados. Verifique se correspondem ao arquivo de
origem.

3. Para rever a importacao, abra Conferir ou atualizar origem. Confira a prévia antes de confirmar uma
nova versao.

Confira o resultado: Vocé identifica a atividade, seu prazo e a origem da informacao que orienta o
planejamento.

Atencao: O avancgo exibido vem da origem. A leitura ndo recalcula o cronograma nem inventa vinculos ausentes.
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INTEVALIA CRONOGRAMA

PROJECT INTELLIGENCE

Prepare as proximas semanas

Cronograma > Lookahead

Antecipe o que falta resolver antes de assumir um compromisso.

io Offline R53 - Demonst: 13 Administragae do App Trabalhe offline Sair

AREA DE TRABALHO

n, INTEVALIA

Project Intelligen o FROJETO DE TRABALHO

o (5] Semana07-14 a20 ser. 2026 Q Irparaumatels ol GR
Residéncia de Exemplo ~
ao S Confita zuas a0ighat antas 08 0CAT 08 prajets
oo Portfolio
* Ambiente de demaonstracao local Dados ficticios - registro do ensaio
EEL FROJETO
89 visto geral Residéncia de Exemple / Cronograma J Lookahead
23 ® 1 pessoa conectada 5 3
/My Recursos ¥ i GR - Gestof ficticio Offling RS 3 (voca) > Sobrea conexao
WBst projetn
[ = Cronograma
CRONOGRAMA
= Atividades L h d
~ Analiss
Prepare as proximas semanas, confira as restricGes e programe com clareza.
Lookahead
: Marcos Comece pelo seu cronograma
Importe & confirme a projecdo MPP deste projeto para analisar a logica e preparar o Lookahead.
Progucan
Importar MPP
5 Calendério
W & necessario ter Microsoft Project instalado.
A Simulagac
&, Importar MPP
Residéncia de Exemplo - Gliente: Cliente Residencial de Exemplo - corte 18 sex. 2026 @ INTEVALIA - Project Imelligence

i1l Resultado

@ Riscos

Interface 0.6.0. Exemplo com projeto e dados ficticios. Amplie para ler os campos.

1. Se aparecer Comece pelo seu cronograma, use Importar MPP, confira a prévia e confirme a origem
autorizada. Depois escolha o Ciclo de preparacao e use Preparar 6 semanas para montar a janela.

2. Busque a atividade e filtre a Situacao. Confira as condicdes e registre o responsavel por remover cada
restricéo.

3. Revise as atividades prontas para programar. Em Relatorio, escolha o conteudo e use Gerar PDF ou
Gerar Excel.

Confira o resultado: A janela diferencia atividades prontas, com restricoes e ainda a conferir.

Atencao: A tela ilustrada pede a importagcao da origem antes de preparar a janela. Pronta para programar nao
significa execucao concluida. A busca na tela nao reduz o relatério.
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INTEVALIA CRONOGRAMA

PROJECT INTELLIGENCE

Compare compromisso e producao

Cronograma > Producao

Acompanhe o realizado na unidade do servico.

G ticlo Offfine RS 3 \ONELracaD 2:35:13 Adminietracae do App Trabalho offline Salr
™, INTEVALIA A B RABALE
Projact Intelliganca PROJETO DE TRABALHO
s i () Semana07-14 a 20 set. 2026 Q, Irparaumatela ctrl GR
Residéncia de Exemplo ~
Canfira tuae @digDes antes da trocar de projato.
38 Portfélio
 Ambiente te demonatragso local Dados ficticios - registro 4o ensaio
JETO
Vis#o gers Residéncia de Exemplo / Cronograma / Produgio
Q2 - 5 . necta
A\ Recursos 1pessoaconectada 0 ooy ficticio Offline RS3 (vocs) » Sobred conexho
Nasta projet
IB Cronograma )
CRONOGRAMA - PRODUCAD
Prepare o servigo, confirme a semana & acompanhe o realizado no més.
Cempeténcia de trabalho Service acompanhado
Set'26
Concreto ficticio - m* ~  Revisao 1 corte 24/09/2026
Definida em Governanga
| compromisss nome | Realizado no me Diferenga até o cofte | Restricoes do servigo
150 m® 8,125 m® 141,875 m® 0
m . m - 2 m
Semanas confirmadss distribuidas por di 3 diag planejsdos sem registro 3té o corte Reslizsdo menes o comPromisso sté hoje Abe 1 f
lal Resultado
Previsto e realizado Trabalho restante

@ Riscos

Interface 0.6.0. Exemplo com projeto e dados ficticios. Amplie para ler os campos.

1. Confira a competéncia de trabalho e selecione o Servico acompanhado.

2. Em Previsto e realizado, compare o compromisso, o realizado e a diferenca até o corte. Escolha Dia,
Semana ou Més.

3. Confira dias sem registro e as restricées. Consulte Trabalho restante antes de revisar os proximos
Compromissos.

Confira o resultado: Vocé enxerga a diferenca entre o compromisso confirmado e o que foi registrado
para o servico.

Atencao: Horas disponiveis ndo comprovam producao. Servicos com unidades diferentes nao sao somados.
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INTEVALIA RESULTADO

PROJECT INTELLIGENCE

Monte e salve o0 orcamento

Resultado > Orcamento

Mantenha os servicos, as premissas e as versoes identificados.

Gestor ficticio Offling RS ,02:35:13 Adminigtracae do App Trabalhe offline Sair
~ INTEVALIA S
Projact Intelliganca PROJETO DE TRABALHO
s i () Semana07-14 a 20 set. 2026 Q, Irparaumatela ctrl GR
Residéncia de Exemplo ~
Canfira tuae @digDes antes da trocar de projato.
 Ambiente te demonatragso local Dados ficticios - registro 4o ensaio
Residéncia de Exemplo [ Resultade / Qrgamento
Q2 = 3 ® 1 pessoa conectada
r Recursos o GR | Gestor ficticio Offline R5 3 {voes) » Sobre s conexao
MNaeta projat
£ Cronograma
RESULTADO - ORCAMENTO
|4l Resultado D H I
[ 0 Servico ao preco, com clareza.
e Monte 0s custos, confira as premissas e distribua o trabalho no tempo.
e Comentario da proxima versao
Or de de .
E t 5 : Exportar servigos Salvar orgamento
Reviszo 0 - Em elaboragio 0 gue mudou e por qué
Salvar eria uma revisio de elaboragio. VENDA, linha de base e realizado permanecem preservados; aprovagao e transferéncia para o controle s3o etapas proprias.
i) Refergncias para apoiar sua decisao
Confira competéncia, local, Unidade, encargos e condigies da composigio antes de usar. Referancias historicas no sdo pregos atuais. A selegdo e a adequacdo 80 orgamento cabem ao usudrio.
» Entends o Uso & as responsabliidades
Gusto para formago do prego Prego de venda estimado Margem sobre a venda Demanda de mao de obra -

Interface 0.6.0. Exemplo com projeto e dados ficticios. Amplie para ler os campos.

1. Em Servicos, use Adicionar servico. Informe EAP, unidade, quantidade e custo unitario; confira os
insumos quando aplicavel.

2. Revise Formacao do preco, Distribuicdo mensal e Conferéncia. Confira origem e competéncia das
referéncias usadas.

3. Preencha Comentario da proxima versao e use Salvar orcamento. Abra Versées e comparacao para
consultar o que mudou.

Confira o resultado: Uma nova versao do orcamento fica preservada para consulta e comparacao.

Atencao: Salvar orcamento nao aprova a linha de base. A aprovacao segue o fluxo de Governancga.
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INTEVALIA

PROJECT INTELLIGENCE

RESULTADO

Confira custos por competéencia

Resultado > Custos

Separe a origem de cada custo e evite registrar o mesmo fato duas vezes.

Gestor ficticio Offling RS 02:35:1. Adminigtracae do App Trabalhe offline Sair
~ INTEVALIA S
Projact Intelliganca PROJETO DE TRABALHO
s i B se 14 sef. 2026 Q, Irparaumatela ctrl GR
Residéncia de Exemplo ~
Canfira tuae @digDes antes da trocar de projato.
 Ambiente te demonatragso local Dados ficticios - registro 4o ensaio
Residancia de Exemplo [ Resultade | Custos
Q2 > ® 1 pessoa coneetada
r Recursos o GR | Gestor ficticio Offline R5 3 {voes) s anexa
Nasta projet
& Cronograms
RESULTADO
Resultado CLIS’I:OS
Lancamentos por compeléncia, sem gestéo de recebimentos ou caixa.
» Medigao, Faturamento e Cuslos
Competéncia de trabalho
Set’'26 Linha de base ainda nac aprovada .
Atualizar
Definida em Governanga Revisho dos registros O - valores integrais de projets
Importar custos realizados
Traga CSV ou XLSX da contabilidade ou do ERP. Relacione as colunas, confira a prévia e salve o lote. A data original permanece & 0 més define 8 competéncia. O arquivo precisa conter valores, sem
farmuiles
E necessério acesso de edigio e uma linha de base aprovada para importar
v

Interface 0.6.0. Exemplo com projeto e dados ficticios. Amplie para ler os campos.

1. Confira a competéncia. Para importar, abra Preparar arquivo e conferir custos, relacione as colunas e
revise a prévia.

2. Nos langcamentos gerenciais, o gestor informa origem, categoria, EAP, data, valor e memaoria ou
documento.

3. Quando o custo definitivo chegar, use Substituir sem duplicar e confira o valor retirado e o mantido.
Refaca a conferéncia do periodo.

Confira o resultado: O custo considerado usa os valores liquidos das origens preservadas, apos as
substituicdes.

Atencao: Provisao é custo incorrido ainda estimado; custo futuro pertence ao forecast. Importacao nao é conexao
automatica com ERP.
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INTEVALIA

RESULTADO

PROJECT INTELLIGENCE

Leia o desempenho do projeto

Resultado > Desempenho EVM e ES

Compare avanco, custo e estimativas usando o mesmo corte.

Gestor ficticio Offling RS ,02:35:13 Adminigtracae do App Trabalhe offline Sair
™, INTEVALIA A B RABALE
Projact Intelliganca PROJETO DE TRABALHO
s i () Semana07-14 a 20 set. 2026 Q, Irparaumatela ctrl GR
Residéncia de Exemplo ~
Canfira tuae @digDes antes da trocar de projato.
 Ambiente te demonatragso local Dados ficticios - registro 4o ensaio
Residancia de Exemplo [ Resultade / Desempenho EVM e ES
Q2 > ® 1 pessoa coneetada
r Recursos o GR | Gestor ficticio Offline R5 3 {voes) s anexa
Nasta projet
& Cronograms
RESULTADO
Setess Desempenho
Valor Agregado e Cronograma Ganho com base, corte e origern conferidos.
» Medigao, Faturamento e Cuslos
Competéncia de trabalho
Set’'26 Linha de base ainda nac aprovada |
tualizar
Definida em Governanga Revisho dos registros O - valores integrais de projets

Orgamente de escope < BAC Valor planejade - VP Valor agregade - VA Custorealizado - CR

Nao disponivel Nao disponivel Nao disponivel Nao disponivel

Pacotes distribuldes ho tempe Linha de base até o corte Avango fisico ponderado Somente com conclliagie confirmada

Interface 0.6.0. Exemplo com projeto e dados ficticios. Amplie para ler os campos.

1. Confira a linha de base e o corte econdmico do painel. Verifique se os custos desse periodo foram
conciliados.

2. Consulte Valor Agregado e Cronograma Ganho. Leia os avisos antes de interpretar indices ou desvios.

3. Em Comparar estimativas para concluir, confronte a projecao detalhada com os cenarios disponiveis.
Confira o resultado: Vocé tem referéncias para discutir desvios e revisar a previsao com 0s responsaveis.

Atencao: Cenarios nao aprovam uma base nem substituem o forecast salvo. Resultado econémico nao &
recebimento ou caixa.
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INTEVALIA RISCOS

PROJECT INTELLIGENCE

Identifique e priorize riscos

Riscos > Resumo dos riscos

Dé atencao aos riscos que precisam de avaliacao ou resposta.

Gestor ficticio Offling RS ,02:35:13 Adminigtracae do App Trabalhe offline Sair
™, INTEVALIA A B RABALE
Projact Intelliganca PROJETO DE TRABALHO
s i () Semana07-14 a 20 set. 2026 Q, Irparaumatela ctrl GR
Residéncia de Exemplo ~
Canfira tuae @digDes antes da trocar de projato.
 Ambiente te demonatragso local Dados ficticios - registro 4o ensaio
Residéncia de Exemplo / Riscos / Resumo o fiscos
Q2 > 3 ® 1 pessoa coneetada
r Recursos o GR | Gestor ficticio Offline R5 3 {voes) » Sobre s conexao
Nasta projet

B Cronograma
TatntecAs ) avAt sl sea ity

© Resumo dos riscos

0 que merece atencao e guem conduz a resposta

Registrar risco Editar risco selecionada Histdrico de alteragoes Atualizar dados

aport stangan primsira finie
] Governanca 4

Todes Ameacas Oportunidades Ragietros do projeto - ateragdes ragtradvais
- Configuraces
@ comousa Onde concentrar a atencéio = Registro de riscos

Probabiidads = mpactn 4 registros - GEcoma um (IS0 para ver a raspusts

5 10 %01 Entrega dos materiais de instalacac Ata
wAmeaga Em tratamenta 3x4=12 v
.

Interface 0.6.0. Exemplo com projeto e dados ficticios. Amplie para ler os campos.

1. Use Registrar risco para incluir o evento. Descreva o contexto e identifique ameaca ou oportunidade.

2. Selecione o risco e use Editar risco selecionado para conferir probabilidade, impacto e
responsabilidade.

3. Leia a matriz e o Registro de riscos. Complete avaliacdes pendentes antes de comparar prioridades.
Confira o resultado: O risco fica identificado com sua avaliacao e prioridade de acompanhamento.

Atencao: Ameacas e oportunidades ndo se compensam automaticamente. Avaliagdo pendente nao é risco zero.
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INTEVALIA RISCOS

PROJECT INTELLIGENCE

Acompanhe a resposta ao risco

Riscos > Resumo dos riscos > risco selecionado

Transforme a resposta em responsabilidade e acompanhamento.

Onde concentrar aatencio = Registro de riscos
= INTEVALIA Prubabiidade = impacta 4 registros - escoha um rlsCo para ver 4 racposta
> talligen ce

5 5 ®01 Entrega dos materiais de instalacao Alta
e AMEsCa | EMatamanta ana=12

B II
=02 Antecipacio de compras em conjunto =
+ Oporunidada | Em avaiagao 22328

: e tsbonb doprofisi El Azvaliar
£ hecimon 2 2 4 wAmsaga  Avalagao pandanta o it
On
& Ccronogrems
1 1 2 3 4 5 R00dzabtzels RS3 ensaio isolado vinculo explicito
o ' s »AMBaGs  Avalagdo pandante Piip

Y} Riscos

Comparar proposta conjunta e validar prazo, qualidade e condi¢des.

vl

Gerente do projato 23 sat.

A Oty raane s * Aniciar Veraggo A2 2
= contata @ impacta
RvaliagBo residual ainda nao registrada. Edite o risco para avaliar o efeite da resposta.
- Configuracs
omo lar & ma
@ Comousa
Um cadastro para todo o projeta. Ameagas @ oportunidades saguem s8paradas; uma nao compansa automaticamants a outra.

xemplo « Cliente: Cliente Residencial de Exemplo « corte 16 set. 2026 @ INTEVALIA - Project Intelligence

Interface 0.6.0. Exemplo com projeto e dados ficticios. Amplie para ler os campos.

1. Selecione o risco no registro e confira a estratégia, a resposta, o responsavel e o prazo.

2. Use Ver acao quando houver uma acao vinculada. Confira situacao, responsavel e evidéncias do
COMpPromisso.

3. Em Editar risco, registre a avaliacao residual e a evidéncia da resposta planejada ou executada.
Consulte o histérico.

Confira o resultado: Vocé acompanha a resposta e distingue a avaliacao inicial da avaliagao apés o
tratamento.

Atencao: Avaliacao residual nao movimenta reservas nem custos. Uma resposta planejada nao equivale a uma
acao executada.
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INTEVALIA PORTFOLIO

PROJECT INTELLIGENCE

Leia a carteira com o corte certo

Portfélio > Resumo da carteira

Compare projetos autorizados sem perder a origem dos numeros.

G tielo Offline RS 3 Von cao 2:35:13 Adminletracas do App Trabalho offline Sair

™, INTEVALIA

EMPRESA | FORTEOLIO

Project Intalligan oe i ) Corte: 19 sat. 202¢ Q, Irparaumatela ctrl x GR
INTEVALIA - Demonstracao = projetos
* Ambiente de demonstracdo local Dados ficticios  registro do ensaio
88 Portidio 3 v
[gg R . Carteira | Portfdlio | Resumno da carteira
PORTFOLIO
Registros operacionals com corte e selegéo explicios. Dados ausentes permanecem [dentificados.
Competéncia de trabalho Pariodo Participagio
Set'26 —
Periodo completo - Participagio da empresa - Atualizar carteira
B Definida em Governanga
oo Visdo geral — =
- B Residéncis de Exemplo B 0sta Center de Exemplo B Précio de Exemplo
™M e [o}-]
B cronograma
i Resultado Resuhtado esperado no periodo Resultado reslizado registrade Custo reslizado registrado Riscos em scompanhamento
A conferir R$ 0,00 R$ 0,00 10

Base de comparagao: A conferir Faturamento menos deducies e custos até ago Por competéncia. Confira a conciliagio indicada
6 abaixo

] Governanga |4

EVOLUGCAO DA CARTEIRA

Interface 0.6.0. Exemplo com projeto e dados ficticios. Amplie para ler os campos.

1. Marque os projetos que deseja consultar. Confira a competéncia e escolha o Periodo.
2. Selecione Participagao da empresa ou a outra visao disponivel e use Atualizar carteira.

3. Leia os indicadores, os avisos de conferéncia e a evolucao ao longo do tempo antes de compartilhar a
analise.

Confira o resultado: A carteira apresenta o recorte escolhido e as pendéncias de informacao de cada
projeto.

Atencao: A participacao em consoércios pode ponderar valores econémicos. Horas de mao de obra permanecem
integrais.
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INTEVALIA TRABALHO OFFLINE

PROJECT INTELLIGENCE

Prepare, registre e sincronize

Cabecalho > Trabalho offline. Cada etapa tem sua prépria confirmacao.

Prepare com internet

Confira projeto e competéncia. No cabecalho, abra Trabalho offline, escolha o projeto e use Preparar ou
recuperar este projeto. Confira a autorizacao e o prazo exibidos antes de sair da area com sinal.

Registre na area offline

Use as fungodes habilitadas em Trabalho offline. Salvo neste dispositivo confirma o registro local, ainda sem
envio ao servidor. As telas habituais de cadastro e aprovagao continuam online.

Confira a atividade do risco

Ao registrar um risco offline, escolha explicitamente a atividade, confira seu cédigo e nome e marque a
confirmacao antes de salvar. Se trocar a atividade, confira e confirme novamente. O risco entra como a
avaliar.

Reconecte e confira o envio

Mantenha Trabalho offline aberto. A sincronizacao tenta enviar os registros automaticamente; vocé também
pode usar Sincronizar agora. Confira a confirmacao do servidor e a auséncia de pendéncias. Salvo no
dispositivo nao significa sincronizado.

Trate conflitos e recusas

Se houver conflito, compare a versao do servidor antes de reaplicar ou retirar o item com historico. Confira
mensagens de erro e o0s itens restantes; nao recrie um registro ja confirmado para tentar forgar o envio.

Operacoes disponiveis apos preparacao

Recursos: Novos apontamentos e perdas; treinamentos individuais concluidos.
Cronograma: Novos registros de produgao diaria.

Riscos: Novos riscos a avaliar, com atividade escolhida e conferida.

Resultado: Consulta aos indicadores preparados; sem gravacao econdmica offline.
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INTEVALIA LIMITES E CUIDADOS

PROJECT INTELLIGENCE

Cuide do que ficou no dispositivo

O uso offline depende de preparacao e autorizacao validas.

Prazo de uso

A preparacao tem padrao de 8 horas e politica configuravel pelo titular de 0 a 24 horas. A sessao e a licenga
também limitam o prazo. Vale a autorizagao exibida no App; configurar 24 horas nao garante 24 horas de
uso offline.

Reabertura e interrupcoes

Fechar e reabrir o App, suspensao por mais de 60 segundos ou mudanca relevante no reldgio exigem
internet para revalidar. Os pendentes sao preservados. Reconecte com a mesma conta e recupere o projeto.

Capacidade e confirmacao

A fila comporta até 200 itens pendentes. Confira os estados e conclua a sincronizacao assim que possivel.
Relatorios oficiais consideram registros confirmados no servidor. Nao conte com sincronizagao com o App
ou Trabalho offline fechados.

Proteja os registros locais

Nao limpe dados do navegador nem troque de perfil enquanto houver pendéncias. O armazenamento local
nao substitui backup. Configurar a politica como 0 impede novas preparagdes, mas nao revoga
imediatamente uma autorizacao ja emitida.

Atualizacao do aplicativo

Conclua rascunhos e, quando possivel, sincronize antes. Com internet, abra Configuragdées > Atualizar
versao do App. A fila offline é preservada; reabra, revalide e confira os pendentes. O suporte nunca precisa
da sua senha ou codigo.

Continua online
Aprovacgoes, cadastros, orcamento, custos, medicao, faturamento, linhas de base, MPP, calendarios, simulagdes,
licencas e acessos exigem conexao.
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INTEVALIA SUA IDENTIDADE

PROJECT INTELLIGENCE

Microsoft e Google

Formas de entrada vinculadas explicitamente a conta do App.

Entre com a identidade vinculada

Use Entrar com Microsoft ou Entrar com Google, conforme a conta ativada no App. O convite pode ser
ativado com o provedor oferecido ou com uma senha INTEVALIA. A autenticagcao nao substitui a licenca
nem a permissao do projeto.

Vincule uma segunda forma de entrada

Se vocé ja entra com Microsoft e quer usar Google, abra Configuragées > Conta Google > Confirmar
com Microsoft e vincular Google. Confirme a Microsoft atual, escolha sua conta Google e confira
Vinculo ativo antes de sair.

Seu e-mail nao une contas automaticamente

Contas com 0 mesmo endere¢o ndo sao associadas por suposi¢cao. Nao crie outra conta para contornar
uma mensagem de vinculo ou licenca. Peca ao administrador a conferéncia do acesso existente.

Confira a empresa e o projeto

Depois do login, confira os projetos autorizados. Gmail e Hotmail sdo enderecos de e-mail; o botao de
entrada deve corresponder ao provedor realmente vinculado. Nenhum acesso a Gmail ou Drive é
solicitado pelo login Google.

Atualize sem perder pendéncias

Com internet, use Configuracdes > Atualizar versao do App. A fila offline é preservada; revalide a conta
e confira os itens pendentes. Nunca envie senha, codigo individual ou token ao suporte.
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INTEVALIA ADMINISTRACAO COMERCIAL

PROJECT INTELLIGENCE

Do acordo ao faturamento

Administracdo do App > Clientes e faturamento. Area exclusiva do titular da INTEVALIA.

Cadastre o acordo

No cockpit, abra Clientes e faturamento. Escolha a empresa e registre contratagao, inicio/fim, acessos,
projetos e condi¢des. A avaliagdo nédo vira contrato pago automaticamente.

Anexe proposta e contrato

Anexe os PDFs acordados da mesma empresa, até 5 MiB por arquivo e 100 documentos por empresa.
Originais anteriores permanecem no histérico. Confira os documentos antes de marcar a contratagao como
ativa.

Confira a competéncia e o uso

Selecione o0 més e revise acessos habilitados, projetos e eventos auditados. Sao posicoes e registros
observados, nao tempo conectado nem pico historico. Més em andamento é parcial. Uso observado nao
muda o preco acordado automaticamente.

Emita medicao e fatura

Confira mensalidade, servicos e crédito da entrevista na prévia; confirme a medicao. Gere a fatura
vinculada e baixe os dois PDFs para envio ao cliente. Emissdes conservam os termos e valores da data da
confirmacao.

Registre NF e recebimento

A NF é emitida fora do App. Registre numero, data e anexo; s6 informe o recebimento depois de conferir a
conta empresarial. Fatura nao € NF ou comprovante Pix. Envio de e-mail e renovacao de licenca sao
operagoes separadas.
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INTEVALIA ATENDIMENTO

PROJECT INTELLIGENCE

Suporte, dados e escopo

A proposta individual e o contrato identificam o acordo de cada empresa.

Atendimento

Wanderley Brasil atende por contato@intevalia.com, segunda a sabado, das 19h as 21h, Brasilia. Primeira
resposta até o fim da préxima janela; isso nao é prazo de solugao. Informe versao, tela e mensagem, sem
senha ou codigo.

Plataformas da primeira oferta

Windows com Chrome ou Edge atualizados, no navegador ou como PWA. Mac, celular, todos os relatérios
legados e conectores automaticos SINAPI/SICRO/ERP nao integram a promessa inicial.

Contratacao e cancelamento

Escopo, quantidades, datas e documentos sao acordados por empresa. Pix e NF sao tratados pela JR
BRASIL CONSULTORIA. O cancelamento encerra ao fim do periodo pago, sem cobranga automatica nem
exclusdo imediata dos dados.

Devolucao assistida

O contato autorizado pode pedir devolugao até 30 dias apds o encerramento, sem nova mensalidade.
Preparacao em até cinco dias uteis apos confirmagao do pedido e do lote. JSON e originais disponiveis
seguem cifrados, com manifesto, link privado de sete dias e chave separada.

Retencao e continuidade

Base restrita por 90 dias apds encerramento e exclusao controlada, ressalvadas retencoes justificadas.
Backups comerciais: 35 dias mais até 30 de protecao contra exclusao; o ciclo é assincrono. Nao se
oferece disponibilidade percentual nem prazo garantido de reconstrucao integral do servidor.
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